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TERMO ADITIVO

  

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 006/2021/DPE/RO
 
 

SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 006/2021/DPE/RO - CONSTRUÇÃO DO NÚCLEO DA DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-
MIRIM QUE CELEBRAM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
RONDÔNIA E EMPRESA MASTER ENGENHARIA EIRELI - EPP , PARA
OS FINS QUE ESPECIFICAM.
 
 

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA – DPE/RO , de um lado, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 01.072.076/0001-95, com sede na Avenida Jorge Teixeira, nº 1722,
Embratel, nesta capital, neste ato representado pelo Defensor Público-Geral do Estado,  Hans Lucas Immich,
portador da cédula de identidade nº 2069385595 SJTCRS e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
nº 995.011.800-00, residente e domiciliado nesta cidade, Porto Velho-RO , doravante designado CONTRATANTE,
e a Empresa MASTER ENGENHARIA EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o n 04.434.500/0001-92, com sede na
Av. Pinheiro Machado, 5693, Igarapé, na cidade de Porto Velho/RO, representada neste ato por seu representante
legal Senhor(a) TRIFINO CORDEIRO VIANA portador(a) da cédula de identidade n.º 12.319 CREA D/PE,
inscrito(a) no CPF sob o no 068.781.564-91, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o
presente Termo Aditivo, que atende o Processo Administrativo nº 3001.0774.2018/DPE-RO, regulando-se pela Lei
Federal nº 8.666/93 e pelas cláusulas e condições seguintes:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente Termo Aditivo tem por finalidade alterar o item 2.1, incluir os itens 2.1.8, 2.1.8.1, 2.1.8.2, 2.1.9 e alterar
as condições da Cláusula Sexta - Do Prazo de Execução, ratificando os demais Itens originalmente pactuados,
conforme apresentado a seguir:
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO

O item 2.1 passa a ter a seguinte redação: "CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR E DO REAJUSTE. 2.1 - O valor
do presente Contrato importa em R$ 905.883,35 (noveventos e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e
cinco centavos), passando a ser de R$ 907.031,40 (novecentos e sete mil, trinta e um reais e quarenta
centavos), considerando os acréscimos e supressões quantitativos a seguir:
 
2.1.8 Acresce-se ao contrato o valor de R$ 36.288,52 (trinta e seis mil, duzentos e oitenta e oito reais e
cinquenta e dois centavos), considerando o valor da parcela compensatória negativa de R$ 15.975,51 (quinze
mil, novecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), para atender ao valor limite para a presente
aditivação contratual, para a manutenção do desconto original da proposta vencedora, conforme justificado no
processo administrativo 3001.101667.2022/DPE-RO. Dessa forma, define-se o valor dos itens necessários
conforme itens 2.1.8.1 e 2.1.8.2.

Termo Aditivo 6º (0087859)         SEI 3001.101667.2022 / pg. 1



 
2.1.8.1 – Referem-se aos aditivos quantitativos dos itens já previstos na planilha orçamentária original.
 

Acréscimo - aditivo quantitativo

Código Banco Item Qtde
Valor unitário c/
BDI - Orçamento

contratado
Valor total

90447 Sinapi
Rasgo em alvenaria para eletrodutos com

diâmetros menores ou iguais a 40 mm.
2,60 m R$ 5,65 R$ 14,69

88488 Sinapi
Aplicação manual de pintura com tinta látex

acrílica em teto, duas demãos.
277,89 m² R$ 13,59 R$ 3.776,53

98295 Sinapi
Cabo eletrônico categoria 5e, instalado em

edificação institucional - fornecimento e
instalação.

56,95 m R$ 1,15 R$ 65,49

91926 Sinapi
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm²,

anti-chama 450/750 v, para circuitos
terminais - fornecimento e instalação.

382,03 m R$ 2,55 R$ 974,18

91939 Sinapi
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do

piso), PVC, instalada em parede
1 und R$ 11,95 R$ 11,95

91940 Sinapi
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do

piso), PVC, instalada em parede
2 und R$ 23,12 R$ 46,24

comp001 =
CPU_DPE_01

Próprio
Administração e controle (engenheiro, resp.

técnico e encarregado)
3 meses R$ 5.851,84 R$ 17.555,52

Total: R$ 22.444,59
 
 
2.1.8.2 – Referem-se aos aditivos dos itens que não constavam na planilha original, nos quais foram aplicados o
desconto necessário sobre os valores referenciais da planilha Sinapi 09/2020 para preservar o desconto original
da proposta vencedora.
 

Acréscimo - Aditivo qualitativo

Código Banco Item Qtde

Valor
unitário -

Data
orçamento-

base

Valor unitário
c/ BDI - Data
orçamento-

base

Valor
unitário com
desconto de

25,05%

Valor
total com
desconto

89865 Sinapi
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado

em dreno de ar-condicionado -
fornecimento e instalação.

35,00 m R$ 9,99 R$ 12,28 R$ 9,20 R$ 322,02

89868 Sinapi
Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado

em dreno de ar-condicionado -
fornecimento e instalação.

14 und R$ 2,88 R$ 3,54 R$ 2,65 R$ 37,13

89866 Sinapi

Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn
25mm, instalado em dreno de ar-

condicionado - fornecimento e
instalação.

14 und R$ 3,89 R$ 4,78 R$ 2,92 R$ 40,81
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87296 Sinapi

Argamassa traço 1:3:12 (em volume de
cimento, cal e areia média úmida) para
emboço/massa única/assentamento de

alvenaria de vedação, preparo mecânico
com betoneira 600 l.

0,0084
m³

R$ 414,88 R$ 509,80 R$ 310,95 R$ 2,61

88415 Sinapi
Aplicação manual de fundo selador

acrílico em paredes externas de casas.
1020,67

m²
R$ 2,20 R$ 2,70 R$ 1,65

R$
1.682,98

88484 Sinapi
Aplicação de fundo selador acrílico em

teto, uma demão.
277,89

m²
R$ 2,22 R$ 2,73 R$ 1,66 R$ 462,37

88496 Sinapi
Aplicação e lixamento de massa látex

em teto, duas demãos.
277,89

m²
R$ 22,04 R$ 27,08 R$ 16,52

R$
4.590,45

Comp270 Próprio
Lixamento de madeira para aplicação de

fundo ou pintura - 09/20
104,82

m²
R$ 1,39 R$ 1,71 R$ 1,04 R$ 109,19

180821 SBC
Pintura com selador de madeira base

d'agua
104,82

m²
R$ 9,66 R$ 11,87 R$ 7,24 R$ 758,87

6082 Sinapi
Pintura em verniz sintético brilhante em

madeira, três demãos
104,82

m²
R$ 16,80 R$ 20,64 R$ 12,59

R$
1.319,78

101979 Sinapi
Chapim (rufo capa) em aço galvanizado,

corte 33.
127,40 m R$ 42,66 R$ 52,42 R$ 31,97

R$
4.073,44

Comp269 Próprio
Piso tátil de ladrilho hidráulico, 25 x 25

cm - 09/20
32,50 m R$ 36,60 R$ 44,97 R$ 27,43 R$ 891,53

Comp283 Próprio
Corte e demolição de piso de concreto,

espessura até 8cm. - ref 09/20 9,18 m² R$ 13,55 R$ 16,65 R$ 10,16 R$ 93,22

136 Próprio

Letras caixa em chapa de aço inoxidável
escovado fosco, esp = 4 cm, na fonte

ARIAL (Caixa Alta), h = 25 cm. Inscrição:
"Defensoria Pública do Estado de

Rondônia”, com instalação.

1 und R$ 6.233,87 R$ 7.660,18 R$ 4.672,29
R$

4.672,28

135 Próprio

Letras caixa em chapa de aço inoxidável
escovado fosco, esp = 4 cm, na fonte
ARIAL (Caixa Alta e Baixa), h = 20 cm
(caixa alta) e h = 14,5cm (caixa baixa).
Inscrição: "Núcleo de Guajará-Mirim"

1 und R$ 2.683,16 R$ 3.297,07 R$ 2.011,03
R$

2.011,02

137 Próprio

Logo Circular em aço inoxidável
adesivado, seguindo arte predefinida,

nas cores prata, preto, verde e dourado,
esp = 4 cm, diâmetro = 130cm, com

instalação.

1 und R$ 1.080,17 R$ 1.327,31 R$ 809,59 R$ 809,59

138 Próprio Mapa tátil 1 und R$ 1.910,73 R$ 2.347,91 R$ 1.432,09
R$

1.432,09

139 Próprio
Adesivo vinil com definição mínima

720x720 DPI - 200x11 cm
1 und R$ 32,52 R$ 39,96 R$ 24,37 R$ 24,37

23453 SBC
Protecoes-aplicacao de pelicula adesiva

insulfilm em vidros
40,30 m² R$ 144,61 R$ 177,70 R$ 108,39

R$
4.367,92

Comp281 Próprio Canaleta PVC fechada 50x80mm 24,05 m R$ 33,37 R$ 41,01 R$ 25,01 R$ 601,51

141 Próprio Tomada dupla de sobrepor RJ45 8 und R$ 215,04 R$ 264,24 R$ 161,17
R$

1.289,38
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91836 Sinapi

Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32
mm (1"), para circuitos terminais,

instalado em forro - fornecimento e
instalação.

6,20 m R$ 9,21 R$ 11,32 R$ 6,90 R$ 42,80

Comp282 Próprio Tomada dupla de sobrepor 2P+T 10A 8 und R$ 30,70 R$ 37,72 R$ 23,01 R$ 184,08

Total:
R$

29.819,44
 
 
2.1.9. Suprime-se do contrato o valor de R$ 35.140,47 (trinta e cinco mil, cento e quarenta reais e quarenta e
sete centavos), referente aos itens listados na tabela abaixo.

 
Supressão

Código Banco Item Qtde
Valor unitário c/
BDI - Orçamento

contratado
Valor total

92394 Sinapi
Execução de pavimento em piso intertravado,

com bloco sextavado de 25 x 25 cm, espessura
8 cm.

237,52 m² R$ 57,64 R$ 13.690,65

94994 Sinapi

Execução de passeio (calçada) ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, feito em

obra, acabamento convencional, espessura 8
cm, armado.

9,42 m² R$ 84,86 R$ 799,11

87251 Sinapi

Revestimento cerâmico para piso com placas
tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm
aplicada em ambientes de área maior que 10

m2.

14,99 m² R$ 32,98 R$ 494,37

84665 Sinapi
Pintura acrílica para sinalização horizontal em

piso cimentado
5,73 m² R$ 20,27 R$ 116,14

79464 Sinapi Pintura a oleo, 2 demãos 39,06 m² R$ 19,07 R$ 744,87

Comp090 Próprio
Piso podotátil externo de borracha 12mm,

assentado com argamassa (fornecimento e
assentamento)

8,81 m² R$ 383,01 R$ 3.374,31

96366 Sinapi

Parede com placas de gesso acartonado
(drywall), para uso interno, com duas faces

duplas e estrutura metálica com guias simples,
sem vãos.

40,93 m² R$ 106,13 R$ 4.343,90

96367 Sinapi
Parede com placas de gesso acartonado

(drywall), para uso interno, com duas faces
duplas e estrutura metálica com guias simples,

com vãos.

24,03 m² R$ 113,33 R$ 2.723,32

88497 Sinapi
Aplicação e lixamento de massa látex em

paredes, duas demãos.
129,92 m² R$ 12,20 R$ 1.585,02

88487 Sinapi
Aplicação manual de pintura com tinta látex pva

em paredes, duas demãos.
129,92 m² R$ 9,35 R$ 1.214,75

100685 Sinapi

Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca
(leve ou média), padrão médio, 90x210cm,

espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças,
montagem e instalação de batente, fechadura

com execução do furo - fornecimento e
instalação.

5 und R$ 568,72 R$ 2.843,60

91928 Sinapi
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-
chama 450/750 v, para circuitos terminais -

fornecimento e instalação.
334,23 m R$ 4,01 R$ 1.340,26
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91854 Sinapi
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm
(3/4"), para circuitos terminais, instalado em

parede - fornecimento e instalação.
80,86 m R$ 7,17 R$ 579,79

91953 Sinapi
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v,

incluindo suporte e placa
3 und R$ 20,11 R$ 60,33

92000 Sinapi
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a,

incluindo suporte e placa
16 und R$ 21,18 R$ 338,88

98307 Sinapi
Tomada de rede rj45 - fornecimento e

instalação.
17 und R$ 33,69 R$ 572,73

Comp043 Sinapi
Caixa retangular baixa (0,30 m do piso), pvc,

instalada em divisória - Fornecimento e
Instalação

33 und R$ 7,20 R$ 237,60

Comp044 Sinapi
Caixa retangular média (1,30 m do piso), pvc,

instalada em divisória - Fornecimento e
Instalação

5 und R$ 11,66 R$ 58,30

Comp045 Sinapi
Caixa retangular alta (2,00 m do piso), pvc,

instalada em divisória - Fornecimento e
Instalação

1 und R$ 22,54 R$ 22,54

Total: R$ 35.140,47
 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO

3.1. Por meio do presente Termo, prorroga-se o prazo de execução da obra por 3 (três) meses, a contar da
expiração do prazo anterior, definido em 14/06/2022, conforme Quarto Termo Aditivo.

3.2 Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado
automaticamente por igual tempo, conforme indicado no art. 79, §5º da Lei 8.666/93.
 

CLÁUSULA QUARTA – DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

As despesas decorrentes do presente Termo ocorrerão à conta do Programa de Trabalho n°
30.011.03.122.2046.1098, Fonte do Recurso: 0230, cujo valor está devidamente reservado pela Nota de Empenho
nº 2022NE000452, elemento de despesa 44.90.51.08

 

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

As demais cláusulas do contrato nº 006/2021/DPE/RO são ratificadas e continuam em pleno vigor para as partes,
alterando somente o disposto neste termo.

 
Para firmeza e como prova do acordado, o presente Termo Aditivo, o qual, depois de lido e achado conforme, vai
assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e
execução.
 

Porto Velho/RO, na data da assinatura eletrônica.

 
 

 
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA - CONTRATANTE

 
 
 
 

Hans Lucas Immich
Defensor Público-Geral do Estado
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MASTER ENGENHARIA EIRELI - EPP

- CONTRATADA
 
 
 
 

Trifino Cordeiro Viana
Representante Legal

Documento assinado eletronicamente por Trifino Cordeiro Viana, Usuário Externo, em 30/08/2022, às 09:54,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por Hans Lucas Immich, Defensor Público-Geral do Estado, em
30/08/2022, às 10:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www.defensoria.ro.def.br/validar_sei informando
o código verificador 0087859 e o código CRC 10555C4D.

Caso responda este documento, favor referenciar expressamente o
Processo nº 3001.101667.2022. Documento SEI nº 0087859v4
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